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1 EINLEITUNG 
 

1.1 Ausgangslage 
Die bestehende Wasserleitung in der Zeiningerstrasse soll im Zusammenhang mit der geplanten Sanierung 
der Kantonsstrasse erneuert werden. Die aus Grauguss bestehende Wasserleitung weist im Ausbaubereich 
ein Alter von 50-80 Jahre auf. 

Mit dem Bau der neuen Leitungen sollen die Hausanschlüsse in diesem Bereich reglementskonform neu 
angeschlossen und die 4 bestehenden Hydranten ersetzt werden. 

Das Bauprojekt mit Kostenvoranschlag dient als Grundlage für die Einholung des Baukredites an der Som-
mergemeinde und muss daher bis Ende April 2010 vorgelegt werden. 

. 

1.2 Auftrag 
Das KSL Ingenieurbüro wurde mit der Auftragsbestätigung vom 03. September 2010 von der Gemeinde 
Möhlin beauftragt, die neue Wasserleitung vom Vor- bis Ausführungsprojekt zu projektieren und während 
der Erstellung die Bauleitung durchzuführen. Nach Beendigung des Bauwerks soll eine Dokumentation des 
Bauwerks erstellt werden. Zusätzlich sollen die Garantiearbeiten überwacht und auch die Schlussprüfung 
nach SIA durchgeführt werden.  

Grundlagen für die Bearbeitung: 

 Offerte vom Mai 2009 

 Auftragsbestätigung vom 12. Juni 2010 

 Besprechung vom 20.10.2010 

 Digitalisierte Grundbuchsituation 

 Strassenprojekt K494 Zeiningerstrasse 

 Wasser- Abwasserkataster der Gemeinde Möhlin 

 Werkleitungserhebung KSL Ingenieurbüro AG,  April 2010 (Fernwärme/Swisscom/Cablecom) 

 

1.3 Kostenträger 
Die Ausbaukosten der Wasserleitung gehen vollumgänglich zu Lasten des Bauherrn. Die Wasserleitung wird 
im gleichen Zuge wie die Zeiningerstrasse erneuert. Daher gehen die Kosten ab dem Planum (Fundations-
schicht und Strassenbelag) vollumgänglich zu Lasten des kantonalen Strassenprojekts. Provisorien, die 
während des Baus erstellt werden müssen, sind von der Gemeinde zu tragen. 

Massnahmen an den Hausanschlüssen im Bereich von Privatparzellen sind von den jeweiligen Grundeigen-
tümern zu übernehmen. 
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2 PROJEKTDOSSIER 
Das vorliegende Projekt umfasst folgende Unterlagen: 

 

 

 Situation Wasserleitung Zeiningerstrasse M 1 : 200 Plan Nr. 20923.1 / 01 Index  

 Technischer Bericht mit Kostenvoranschlag Projekt Nr. 20923.1  
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3 PROJEKTBESCHRIEB   
 

3.1 Wasserleitung 
Die in die Jahre geratene Wasserleitung in der Zeiningerstrasse soll von der Landstrasse bis zum Haldenhof 
ersetzt werden. 

Die Wasserleitung soll folgendermassen ausgetauscht werden: 

 Heute Ausbau 

Hochzone (HD) GG 125 PE 200mm 

  

Im Bereich der K494 sind zahlreiche Werkleitungen eingelegt. Aus diesem Grund wird die Wasserleitung wo 
möglich am gleichen Ort wieder eingebracht. Vorhandene nutzlose Bögen werden entfernt, somit wird eine 
Optimierung der Linienführung erreicht. Über die gesamte Länge der neuen Leitungen, bzw. Hausanschlüs-
sen wird ein Erdungsband eingelegt. 

Desweiteren werden sämtliche Anschlüsse, seien es Hydranten- oder Hausanschlüsse neu gelegt. Die 
neuen Hausanschlüsse werden alle mit einem Schieber versehen. Die vier bestehenden Hydranten in der 
Zeiningerstrasse werden ersetzt, die Lage bleibt dabei dieselbe. 

3.2 Materialwahl 
Hauptleitung HD:   PE DN 200mm (PN 16 / Serie 5 / SDR 11) 

Anschlüsse an best. Leitung: MULTI/JOINT 

HA-Wasserschieber:  Elektroschweiss-Anschlussschelle 
   mit PE-Einschweiss-Hausanschluss-Schieber ZAK 

Hausanschlüsse:   ZAK-Anschluss auf PE DN 40/50mm 
   mit Übergangsstück Guss/PE 

Hydrantenanschluss:  T-Stück reduziert auf 160mm 
   mit Übergangsstück PE auf Gussschraubmuffen 

Hydrant:   Hinni Hydrant, Modell 6006 mit Abgängen 2 x 75. 

Schieber:   PE-Steckmuffen-Schieber 

Bettungsmaterial:   Leitungskies 0-16 mm  
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4 KOSTENVORANSCHLAG 
Der Kostenvoranschlag basiert auf den Marktpreisen des Winter 2009/2010 und wurde detailliert nach dem 
Normpositionskatalog ermittelt. Die detaillierte Zusammenstellung der Anlagekosten befindet sich im 
Anhang 1. 

 

 
Kostengenauigkeit ±10%, Stand 1. Quartal 2010. 

 

Wasserleitung/Abwasserleitung  Zeiningerstrasse 

Werkleitungsarbeiten SFr. 153’000 

Tiefbauarbeiten SFr. 165’000 

Technische Bearbeitung SFr. 13‘700 

Unvorhergesehenes / Mehrwertsteuer SFr. 44‘300 

Anlagekosten inkl. MWST SFr. 376’000 
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5 WEITERES VORGEHEN 
Abgabe Bauprojekt an der Gemeinde   März 2010 

 

Weiteres Vorgehen: 

- Einholen des Verpflichtungskredits  Sommergemeinde 2010 

- Submission und Bauausführung  Offen 

 

 

KSL Ingenieurbüro AG 

 

 

i.A. Marco Cafaro  

 

Marktverantwortlicher: Jürg Müller 

 

Frick, 10. März 2010  
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Anhang 1 
 

 

 



Bauprojekt

Gemeinde Möhlin

Wasserleitung

Bauarbeiten 318'000

NPK 113 Baustelleneinrichtung TB 19'000
NPK 151 Bauarbeiten für Werkleitungen 130'000
NPK 223 Belagsarbeiten 16'000
NPK 411 Werkleitungen für Wasser und Gas 153'000

Technische Bearbeitung 13'700

Vorprojekt/Bauprojekt 3'200
Submission, Offertkontrolle, Vergabe 2'300
Ausführungsprojekt 2'000
Bauleitung 4'200
Dokumentation, Überwachung, Schlussprüfung 1'000
Nebenkosten, Reprographie 1'000

Reserve (ca. 5%) 16'300

Zwischentotal 348'000

Mehrwertsteuer 8.0% (gerundet) 28'000

376'000

Kosten total Wasserleitung= 376'000 sFr.

Kostenvoranschlag                                                                               
- Kosten in SFr.                                                                           - 
Genauigkeit ±10%                                    
- Datum: 08.03.2010                       

Total Anlagekosten inkl. MWST        

Wasserleitungsbau Zeiningerstrasse K 494
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