
Kostenvoranschlag

1SeiteBKP Nr. Arbeitsgattung

Objekt:
Bauherrschaft:

Sanierung Dienstgebäude Friedhof Möhlin
Einwohnergemeinde Möhlin

Architekt: Steck + Partner Architekten AG, Rheinfelden
Datum: 4. September .2015

2 Gebäude 241'000.--

21 Rohbau 1 19'500.--

211 Baumeisterarbeiten inkl. Abbruch 12'500.--
215.1 Gerüste 4'000.--
219 Übriges 3'000.--

22 Rohbau 2 43'000.--

221.0 Fenster aus Holz 14'000.--
221.5 Aussentüren, Tore aus Holz 10'000.--
224 Bedachungsarbeiten inkl. Spengler 3'000.--
225.3 Spezielle Feuchtigkeitsabdichtungen 3'000.--
227.1 Äussere Malerarbeiten 9'000.--
228 Äussere Abschlüsse, Sonnenschutz 1'000.--
229 Übriges 3'000.--

23 Elektroanlagen 10'000.--

230 Elektroinstallationen inkl. Leuchten und Elektroheizkörper 10'000.--

25 Sanitäranlagen 27'000.--

250 Sanitäre Installationen 27'000.--

27 Ausbau 1 86'000.--

271 Gipserarbeiten 13'000.--
273 Schreinerarbeiten 14'000.--
275 Schliessanlagen 1'000.--
277.2 Feststehende Elementwände 5'000.--
278 Katafalkanlagen 50'000.--
279 Übriges 3'000.--

28 Ausbau 2 35'500.--

281.0 Unterlagsböden 5'000.--
281.2 Bodenbeläge aus Kunststoffen, Textilien und dgl. 3'000.--
281.6 Keram. Plattenarbeiten 13'500.--
285 Malerarbeiten 6'000.--
287 Baureinigung 2'000.--
287.2 Schuttmulden 3'000.--



2SeiteBKP Nr. Arbeitsgattung

289 Übriges 3'000.--

29 Honorare 20'000.--

291 Architekt 20'000.--

4 Umgebung 15'000.--

42 Gartenanlagen 15'000.--

421 Gärtnerarbeiten 15'000.--

5 Baunebenkosten und Übergangskonten 14'000.--

52 Muster, Modelle, Vervielfältigungen,
Dokumentationen

1'000.--

524 Vervielfältigungen, Plankopien 1'000.--

53 Versicherungen 1'000.--

532 Spezialversicherungen 1'000.--

56 Übrige Baunebenkosten 2'000.--

569 Diverse Nebenkosten 2'000.--

58 Übergangskonten für Rückstellungen und
Reserven

10'000.--

583 Reserven für Unvorhergesehenes 10'000.--

Erstellungskosten total (inkl. MwSt) 270'000.--

Gemäss Honorarordnung SIA 102 beträgt die Genauigkeit des Kostenvoranschlags +/- 10 %.


